projectplanning

voorbereidingsfase

Opgaven in kaart brengen

verkenningsfase

Oplossingen verkennen en onderzoeken

planning- en studiefase

Gekozen oplossing in detail uitwerken

realisatiefase

De schop gaat in de grond

2017

Ontwikkelvisie, onderzoek knelpunten scheepvaart en MIRT-onderzoek

2023

Publicatie kennisgeving voornemen en participatie

2024

2025

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

2026

Ontwerp-voorkeursbeslissing en plan-MER

Voorkeursbeslissing

2027

2028

2029

2030

Planning is onder voorbehoud en richtinggevend

zuidelijk maasdal

11 december 2023