

# Projectplanning

## Vorbereidingsfase

Opgaven in kaart brengen

2017

Ontwikkelvisie, onderzoek knelpunten  
scheepvaart en MIRT-onderzoek

## Verkenningfase

Oplossingen verkennen en onderzoeken

2023

Publicatie kennisgeving voornemen en  
participatie

2024

2025

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

2026

Ontwerp-voorkeursbeslissing en plan-MER  
Voorkeursbeslissing

## Planning- en studiefase

Gekozen oplossing in detail uitwerken

2027

2028

2029

## Realisatiefase

De schop gaat in de grond

2030

Planning is onder voorbehoud en richtinggevend